ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Decisione di contrarre n. 122 Verona, lì 28/08/2025 Prot. n. 5213

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Proroga del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica dell'Accademia

CIG: Z0A3BE53AA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio **2025**, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

Vista l'urgente esigenza di affidare il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica dell'Accademia di Belle Arti Statale di Verona per l'annualità dal 01/09/2025 al 31/08/2026 ;

Considerato che, nell'invito - disciplinare all'RDO evoluta Mepa n. 368963, cui è seguita la relativa stipula il 31/08/2023, con durata dal 01/09/2023 al 31/08/2025, e contraddistinta dal CIG n. Z0A3BE53AA, era stata prevista, al par. 3.7, la seguente opzione di proroga: *La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto al netto di Iva (12 mesi di manutenzione e assistenza tecnico-informatica per l'importo di Euro 11.900,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto*;

Considerato che l'attivazione della proroga contrattuale per una ulteriore annualità del servizio di cui trattasi all'operatore economico ABS Computers srl è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del 02/07/2025 (delibera n. 113)

Considerato che l'operatore economico nella predetta RDO mepa aveva offerto uno sconto del 2% sull'importo a base di gara (ns protocollo n. 4765 del 01/08/2025);

Preso atto che il CCNL applicabile ai dipendenti impiegati dell'operatore economico è: *commercio prodotti informatici e relativi supporti e servizi; servizi di assistenza*;

Ritenuto congruo il prezzo del servizio, peraltro già oggetto di contratto datato 31/08/2023;

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Ritenuto di procedere con la proroga del servizio in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata la non necessità di effettuare una nuova procedura, trattandosi di attivazione di periodo di proroga contrattualmente prevista, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/23;

Acquisita dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:
ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, di attivare la proroga, per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026, del contratto stipulato con ABS Computers Srl, con sede in Verona, Via dell'Artigianato, 11 A, P. IVA 01644110239, per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica per l'Accademia di Belle Arti Statale di Verona come dettagliato e disciplinato dall'invito all'RDO evoluta ns Prot. n. 4969 del 03.08.2023 – cui è seguita la stipula ns prot n. 5666/2023 -, per l'importo di € 11.622,00, oltre IVA pari ad € 2.556,84, per complessivi € 14.178,84.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore Amministrativo ad Interim, dott. Costantino De Finis.

La spesa grava sul cap. 107 UPB 1.1.3 dell'uscita del bilancio di previsione e.f. <2025>.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Costantino DE FINIS)