

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 57

(dal Verbale n. 9)

OGGETTO: Interventi strutturali e di messa in sicurezza di Palazzo Olivieri, sede istituzionale del Conservatorio Rossini. Proroga lavori. Ratifica di atto d'urgenza del Presidente n. 9/2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 16 (sedici) ottobre, alle ore 15,10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano		PRESENTI	ASSENTI
1 – Avv. SALVATORE GIORDANO	<i>Presidente</i>	SI	
2 – Avv. MONICA NICOLINI	<i>Consigliere</i>	SI	
3 - M° FABIO MASINI	<i>Consigliere</i>	SI	
4 – Prof. ssa FRANCESCA MATACENA	<i>Consigliere</i>	SI	

Il Consigliere, rappresentante degli studenti, non è stato nominato.

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante e con voto consultivo, la dott.ssa Marilena Castellaneta, Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini".

Il Consiglio di Amministrazione

Esaminato l'Atto Dispositivo dell'8 ottobre 2024, n. 9, con cui il Presidente, nell'ambito degli interventi di edilizia AFAM, relativi alla ristrutturazione della propria sede istituzionale di Palazzo Olivieri, per i quali il Conservatorio Statale di Musica Rossini, ha ricevuto un finanziamento ministeriale di €5.530.000,00, ha disposto, per i motivi in esso esposti, di richiedere al MUR-AFAM - previo parere positivo della Direzione Lavori ed autorizzazione del RUP - una proroga per la ultimazione dei lavori, fino al 16 giugno 2025, per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale del 16.01.2025, comprensiva dei 60 giorni richiesti dall'ATI;

Richiamata la propria deliberazione n. 47/2024;

Visto l'art. 9, quinto comma, dello Statuto del Conservatorio Statale "Rossini" che abilita il Presidente ad assumere, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio non si sarebbe potuto riunire - per cause ad esso non imputabili - in tempo utile per gli improrogabili adempimenti attuativi (urgenza dovuta all'esigenza di dare riscontro, il termine di 30gg., alla richiesta di proroga avanzata dall'ATI);

Rilevato quindi che, allo scopo di provvedere all'adempimento in tempo utile, si è reso necessario il ricorso all'applicazione del richiamato art. 9, quinto comma, dello Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", adottando l'atto dispositivo del Presidente 8.10.2024, n.9;

Preso atto di quanto dettagliatamente precisato dal Presidente nell'atto sopra richiamato;

D e l i b e r a

Art. 1

E' ratificato l'Atto dispositivo del Presidente 8.10.2024, n.9, con cui è stata autorizzata, per i motivi in esso esposti, la richiesta - da inoltrare per competenza al MUR-AFAM - di proroga dei lavori, fino al 16 giugno 2025, per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale.

Art. 2

Viene altresì espressa nuova approvazione sia alla ratifica dell'Atto Dispositivo n.5/2024, di autorizzazione della liquidazione alle ditte appaltatrici del secondo (2°) SAL, e sia alla liquidazione del terzo (3°) SAL, secondo l'importo delle regolari fatture presentate, per una spesa complessiva, rispettivamente, di €391.000,00, e di €370.810,00, compresa IVA al 10%.

La presente Deliberazione sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini".

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, approvato a maggioranza, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito:

**Il Direttore Amministrativo
(Marilena CASTELLANETA)**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Il Presidente
(Salvatore GIORDANO)**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)