

Decisione di contrarre n. 116

Verona, lì 19/08/2025 Prot. n. 3.184

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Servizio di noleggio e installazione di ponteggi presso la sede dell'Accademia di Via Montanari, 5 – proroga periodo noleggio sino al 30/09/2025

CIG: B66E31003D

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2025, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

Vista la decisione n. 57 del 09/04/2025;

Considerato che persiste l'urgente necessità proteggere per gli studenti e il personale dell'Accademia contro la caduta di materiale dall'alto, per i motivi già espressi nella decisione n. 24 del 2025, e pertanto di prorogare il servizio di noleggio di ponteggi per ulteriori complessivi 84 giorni, sino al 30/09/2025;

Considerato che il servizio rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che la spesa è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del 02/07/2025;

Preso atto dell'indagine di mercato condotta e della richiesta di preventivo inviata all'Operatore **Leso srl** con nota prot. n. 431 del 28/01/2025;

Preso atto dell'offerta presentata dall'Operatore **Leso srl**, assunta al protocollo al n. 1150/X.4 del 26/02/2025, che prevede un costo di € 10,00 oltre IVA per ogni giorno di noleggio successivo al trentesimo;

Considerato che nell'ordine ns prot n. 2436 del 10/04/2025 l'Accademia si era riservata di attivare successivi periodi di proroga in base alle proprie necessità;



Preso atto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione è: industria edile;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

Ritenuto di procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** fuori dal portale **MEPA**, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad € **140.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di prolungare il periodo di proroga del noleggio di Ponteggi di protezione per gli studenti e il personale dell'Accademia contro la caduta di materiale dall'alto, nel numero e nella collocazione prevista dalla proposta inviata in data 04/02/2025 all'Operatore Economico Leso Srl, Via Vespucci, 9 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR), P.IVA 02447430204, come dettagliato nel preventivo acquisito, per un periodo di 84 giorni per importo complessivo pari a € 840,00 (IVA esclusa) con possibilità di proroga di un ulteriore periodo in base alle esigenze dell'Accademia nei limiti di quanto previsto dal contratto, e comunque fino ad un massimo di 230 giorni complessivi.

il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul cap. 102 UPB 1.1.3 dell'uscita del bilancio di previsione e.f. <2025>.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Costantino DE FINIS)